

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月11日
契 約 業 者 名	株式会社日本港湾コンサルタント 関西支店
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県神戸市中央区浜辺通 5 丁目 1 番 1 4 号
業 務 の 名 称	和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第 2 工区）（栈橋部）詳細設計（変更 1 回）
業 務 場 所	—
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年2月3日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月16日
変更前の契約金額(税込)	¥46, 200, 000
変 更 金 額 （ 税 込 ）	増¥16, 940, 000
変更後の契約金額(税込)	¥63, 140, 000
変 更 理 由	1. 設計対象の追加 2. 履行期限の延伸

3. 業務内容

業務名称	業務内容					摘要
	設計仕様	単位	数量			
			原契約	変更	増△減	
藤白護岸（第2工区）（栈橋部）詳細設計設計計画						
設計計画	設計計画	式	原契約のとおり			
	現地調査	式	1	1	1	
詳細設計	設計条件の設定	式	原契約のとおり			
	新設配管橋の構造検討	式	1	1	1	
	新設配管橋の部材検討	式	1	1	1	
附帯施設の検討	附帯施設の検討	式	原契約のとおり			
施工計画	施工計画の検討	式	原契約のとおり			
	施工工程の検討	式	原契約のとおり			
	概算工事費の算定	式	原契約のとおり			
資料作成						
	数量計算	式	原契約のとおり			
	図面作成	式	1	1	1	
関係機関との協議資料作成等	関係機関との協議資料作成等	式	1	1	1	
協議・報告	協議・報告	回	原契約のとおり			
照査	照査	式	原契約のとおり			
成果物						
	業務完成図書作成	式	1	1	1	