

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月22日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 大阪本社
契 約 業 者 の 住 所	大阪市北区堂島浜一丁目2番1号
業 務 の 名 称	神戸港臨港道路（湾岸西伸）新港・灘浜航路部主塔基礎における温度応力解析検討業務
業 務 場 所	ー
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 ( 自 )	令和7年4月18日
履 行 期 間 ( 至 )	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥15,466,000 (税込み)
変 更 金 額	増 6,710,000 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,176,000 (税込み)
変 更 理 由	1. 検討対象主塔の変更 2. 有識者意見聴取の追加 3. 履行期間の変更

3. 業務内容

業務名称	形状 寸法	単位	当初		変更		増△減	
			数量	摘要	数量	摘要	数量	摘要
計画準備		式	}	原契約のとおり				
計画準備		式						
		式						
温度応力解析を用いた検討		式	1		1		1	
頂版コンクリート等で生じる温度ひび割れについて		式	1		1		1	
協議・報告		回	原契約のとおり					
有識者意見聴取		式	0		1		1	
意見聴取資料作成		回	0		1		1	
意見聴取		回	0		1		1	
成果物		式	}	原契約のとおり				
業務完成図書作成		式						