

[標準様式例 8－2]

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 8 月 2 8 日
契約業者名	株式会社日本港湾コンサルタント 関西支店
契約業者の住所	兵庫県神戸市中央区浜辺通 5 丁目 1 番 1 4 号
業務の名称	神戸港荷さばき地等実施設計
業務場所	－
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 2 3 日
変更前の契約金額	4 4, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 7, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	5 1, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. P C 1 5－1 7 及び P C 1 5－1 7 拡張部の概略工程検討及び概算工費の算定の削除 2. R C－6・7 の検討範囲及び現地調査の追加 3. 中間報告回数及び履行期間の変更

3. 業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量			摘要
			当初	変更	増減	
計画準備	計画準備	式	}	}	}	
施工計画の検討	現地調査	式				
実施設計	PC-18	式				
	PC-18 拡張部	式				
	PC-15～17	式				
	RC-6・7	式				
	PC-18	式	}	}	}	
	PC-18 拡張部	式				
	PC-15～17	式				
	PC-15～17 拡張部	式				
	RC-6・7	式	1	1	△1	
	RC-6・7(検討箇所①)	式	1	1	△1	
協議・報告	RC-6・7(検討箇所②)	式	1	0	△1	
		式	0	1	1	
		式	0	1	1	
協議・報告	協議・報告	回	6	8	2	事前協議 1 回、 中間報告 6 回、 最終報告 1 回
現地測量						
	RC-6・7	式	0	1	1	
健全度調査						
	RC-6・7	式	0	1	1	走行路版
照査						
成果物	照査	式	}	}	}	
	業務完成図書作成	式				