

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年9月26日
契 約 業 者 名	阪神港におけるコンテナ物流効率化検討等業務みなと総研・中央復 建設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号
業 務 の 名 称	阪神港におけるコンテナ物流効率化検討等業務(変更1回)
業 務 場 所	－
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容につ いて記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和7年4月22日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	189,640,000円(税込)
変 更 金 額	14,300,000円(税込)
変更後の契約金額	203,940,000円(税込)
変 更 理 由	1. CONPAS導入ターミナルの待機時間調査の追加 2. CONPASシステム改修の追加

業務概要

業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量			摘要
			原 契 約	変 更	増△減	
計画準備	原契約のとおり					
協議・報告	原契約のとおり					
CONPAS 運用支援	原契約のとおり					
運用時の利用動向の整理・分析	運用時の利用動向の整理・分析	式	1	1	1	
	CONPAS 導入ターミナルの待機時間調査	式	0	1	1	
CONPAS 改修	改修に向けた検討	式	1	1	1	
	システム改修	式	1	1	1	
試験運用の計画準備・実施	原契約のとおり					
試験運用の効果検証	原契約のとおり					
運用に向けたルール策定・計画準備・実施	原契約のとおり					
検討会等運営支援	原契約のとおり					
成果物	原契約のとおり					