

[標準様式例 8－2]

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契約業者名	いであ株式会社 大阪支社
契約業者の住所	大阪市住之江区南港北一丁目24番22号
業務の名称	姫路港広畑地区臨港道路地盤調査
業務場所	兵庫県姫路市広畑区富士町
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 1 日
履行期間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変更前の契約金額	1 0, 1 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 1, 2 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 観測井設置にかかるボーリング工の数量変更 2. 土壌試料採取にかかるボーリング工の数量変更 3. 調査打合せ協議の回数の変更 4. 施工実態調査の追加

5. 調査内容

業務名称	業務内容	単位	数 量			摘 要
			当初	変更	増減	
地盤調査		式	1	1	1	
廃棄物調査		式	1	1	1	
調査計画立案		式	原契約のとおり			
位置測量		箇所	原契約のとおり			試料採取箇所、観測井設置箇所
土壌試料採取		箇所	3	3	0	表-3 ボーリング一覧表
土壌分析		式	原契約のとおり			表-1 土壌分析内訳による
土地の形質の変更届出書に資する基礎資料作成		式	原契約のとおり			着手前1回
モニタリング		式	1	1	1	表-2 モニタリング項目内訳による
調査打合せ協議		式	1	1	1	
調査打合せ協議		回	4	6	2	着手前打合せ 1回 中間打合せ 2回 調査後打合せ 1回 行政協議 1回 関係機関協議 1回
成果物		式	1	1	1	
業務完成図書作成		式	1	1	1	