

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月25日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング株式会社 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区城見 1 丁目 4 番 7 0 号
業 務 の 名 称	和歌山下津港海岸（海南地区）船尾南護岸（第 2 工区）詳細設計
業 務 場 所	－
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	変更なし
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年2月7日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月24日
変更前の契約金額(税込)	¥24,750,000
変 更 金 額 （ 税 込 ）	既契約のとおり
変更後の契約金額(税込)	既契約のとおり
変 更 理 由	1. 履行期間の延伸