

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年9月16日
契 約 業 者 名	株式会社KANSOテクノス
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区安土町一丁目3番5号
業 務 の 名 称	舞鶴港和田地区道路（上安久線）施工環境調査（変更1回）
業 務 の 場 所	舞鶴市下安久
業 務 区 分	測量・調査
業 務 概 要 （ 変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る ）	別紙のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年10月2日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年9月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥5,918,000(税込)
変 更 金 額	¥51,700(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,969,700(税込)
変 更 理 由	1. 地下水位観測（自記水位計）、簡易水質測定の実施回数追加

業務概要

業務名称	業務仕様	単位	数量			摘要
			当初	変更	増△減	
舞鶴港和田地区道路(上安久線)施工環境調査 計画・準備		式				
	計画・準備	式				
地下水観測		式	1	1	1	
	自記水位計設置・撤去	箇所				
	地下水位観測(自記水位計)	箇所	1	1	1	12 回
	簡易水質測定	箇所	1	1	1	10 回
水質調査		式				
	水質分析用採水	箇所				原契約の通り
	水質分析	箇所				原契約の通り
騒音調査		式				
	環境騒音調査	箇所				原契約の通り
	建設作業騒音調査	箇所				原契約の通り
工事影響評価		式				
	工事影響評価	式				
成果物		式				
	業務完成図書作成	式				
協議・報告		式				
	協議・報告	式				原契約の通り