

(第 2 回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月30日
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社大阪支社
契 約 業 者 の 住 所	大阪府吹田市江の木町 2 0 - 1 2
業 務 の 名 称	和歌山下津港海岸（海南地区）施工環境調査（変更 2 回）
業 務 場 所	和歌山県海南市内海地先、和歌山県海南市藤白地先、和歌山県海南市船尾地先
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年6月14日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年10月31日
変更前の契約金額(税込)	¥19,338,000-
変 更 金 額 （ 税 込 ）	減¥484,000-
変更後の契約金額(税込)	¥18,854,000-
変 更 理 由	1. 水質調査の回数について 水質調査が必要な海上施工の日数が当初想定していた日数から変更が生じたため、水質調査の日数を変更する。

5. 調査内容

業務名称	業務内容	単位	数量			摘要
			当初	変更	増△減	
施工環境調査						
環境監視		式	1	1	△1	
水質調査		式	1	1	△1	
水質調査(1)	濁度測定	地点	40	34	△6	[別表-1] 基本監視点 A、バック グラウンド点(1) (2 地 点×17回)
水質調査(2)	濁度測定、 浮遊物質	地点	82	86	4	[別表-2] 基本監視点 A、バック グラウンド点(1) (2 地 点×4 回) 基本監視点 B、バック グラウンド点(2) (2 地 点×1 回) 基本監視点 C、バック グラウンド点(3) (2 地 点×3 回) 基本監視点 D、バック グラウンド点(3) (2 地 点×35 回)
影響評価		式	原契約のとおり			
協議・報告						
協議・報告		回	原契約のとおり			
成果物		式	1	1	△1	
業務完成図書作成		式	1	1	△1	