

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月29日
契 約 業 者 名	和建技術株式会社
契 約 業 者 の 住 所	和歌山県和歌山市紀三井寺 5 3 2 番地の 2
業 務 の 名 称	水質・底質分析 (変更 1 回)
業 務 場 所	—
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額(税込)	¥2,629,000
変 更 金 額 (税 込)	減¥660,000
変更後の契約金額(税込)	¥1,969,000
変 更 理 由	1. 検体数の変更について 瀬戸内海総合水質調査 (夏期) の中止に伴い、検体数を変更する。 2. 分析方法の変更について JIS規格の更新に伴い、分析方法の一部を変更する。

3. 業務内容

業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数 量			摘 要
			当初	変更	増△減	
水質・底質分析		式	1	1	△1	
分 析		式	1	1	△1	
成果報告		式	1	1	△1	