

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月23日
契 約 業 者 名	株式会社ニュージェック 近畿支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区浪花町14番25号
業 務 の 名 称	橋梁基礎の有効応力解析検討業務
業 務 場 所	ー
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和6年11月11日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月5日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥37,466,000 (税込み)
変 更 金 額	増 ¥1,309,000 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥38,775,000 (税込み)
変 更 理 由	1. 有識者意見聴取の数量の変更

別紙

3. 業務内容

業務名称	形状寸法	単位	当初		変更		増△減	
			数量	摘要	数量	摘要	数量	摘要
計画準備		式	}					
土質資料整理解析		式						
とう曲変位を考慮した有効応力解析		式						
地盤モデルの作成		式		原契約のとおり				
構造部材モデルの作成		式						
有効応力解析の実施		式						
解析結果のとりまとめ		式						
有識者意見聴取		式	1		1		1	
意見聴取資料作成		回	2		3		1	
意見聴取		回	2		3		1	
協議・報告		回	}					
成果物		式		原契約のとおり				
業務完成図書作成		式						