

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月7日
契 約 業 者 名	株式会社ニュージェック 近畿支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区浪花町 1 4 番 2 5 号
業 務 の 名 称	橋梁基礎の有効応力解析検討業務
業 務 場 所	ー
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和6年11月11日
履 行 期 間 (至)	令和7年12月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥38,775,000 (税込み)
変 更 金 額	増 ¥5,379,000 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥44,154,000 (税込み)
変 更 理 由	1. 護岸の側方流動の影響検討の追加 2. 履行期間の変更

別紙

3. 業務内容

業務名称	形状寸法	単位	前回		変更		増△減	
			数量	摘要	数量	摘要	数量	摘要
計画準備		式	}	原契約のとおり				
土質資料整理解析		式						
とう曲変位を考慮した有効応力解析		式						
地盤モデルの作成		式						
構造部材モデルの作成		式						
有効応力解析の実施		式						
解析結果のとりまとめ		式						
有識者意見聴取		式						
意見聴取資料作成		回						
意見聴取		回						
協議・報告		回						
護岸の側方流動の影響検討		式	0		1		1	
検討条件の設定		式	0		1		1	
偶発状態の地震応答解析		式	0		1		1	
成果物		式	}	原契約のとおり				
業務完成図書作成		式						