

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月19日
契 約 業 者 名	株式会社浅川組
契 約 業 者 の 住 所	和歌山県和歌山市小松原通三丁目69番地
工 事 の 名 称	和歌山下津港本港地区防波堤(外)(2)改良工事(第6工区)(変更1回)
工 事 場 所	和歌山県和歌山市湊薬種畑地先
工 種 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
工 事 期 間 (自)	令和7年6月20日
工 事 期 間 (至)	令和7年12月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥130,350,000 (税込み)
変 更 金 額	増¥6,325,000 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥136,675,000 (税込み)
変 更 理 由	1. 上部工について 2. その他について ・ 施工実態調査及び間接工事費諸経費動向調査に係る費用の追加について ・ 快適トイレ設置に係る費用について ・ 遠隔臨場に係る費用について ・ 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について ・ 熱中症予防・防寒対策に関する費用(積み上げ計上分)について

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
防波堤(外)(2)									
上部工		式	1		1		1		
上部コンクリート工	18N-8-40	m	149.91	コンクリート:1,511m3 目地材:112m2	149.79	コンクリート:1,579m3 目地材:115m2	△0.12	コンクリート:68m3 目地材:3m2	
安全管理		式		原契約のとおり					
安全対策	監視船配備	式							