

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月8日
契約業者名	五洋・日本海工特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	大阪市北区鶴野町1番9号
工事の名称	神戸港航路附帯施設築造工事(第7工区)(変更2回)
工事場所	神戸市東灘区向洋町中9丁目地先(六甲アイランド沖)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年10月8日
工期(至)	令和7年5月9日
変更前の契約金額	613,250,000円(税込)
変更金額	14,300,000円(税込)
変更後の契約金額	627,550,000円(税込)
変更理由	1. 安全対策等の期間変更 2. 諸経費検証モデル工事の費用の確定