

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月28日
契約業者名	五洋建設株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪市北区鶴野町1番9号
工事の名称	和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事(変更3回)
工事場所	和歌山県海南市鳥居地先、和歌山県海南市藤白地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月12日
工期(至)	令和8年3月26日
変更前の契約金額	723,470,000円(税込)
変更金額	2,750,000円(税込)
変更後の契約金額	726,220,000円(税込)
変更理由	1. 床堀の数量変更 2. 指定部分の工種を減ずる

工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回変更		今回変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
水門									
撤去工		式	}	原契約のとおり					
本体工(水門)		式							
本体工(水路部)		式							
本体工(港内護岸)		式							
本体工(取付護岸)		式							
基礎工		式	}	原契約のとおり					
被覆・根固工		式							
上部工		式							
裏込・裏埋工		式	}	原契約のとおり					
土工		式			1		1		
作業土工(床掘工)		式			1		1		
床掘り		式	1	222m3	1	364m3	1	142m3	
作業土工(埋戻工)		式	}	原契約のとおり					
排水構造物工		式							
仮設工		式							
雑工(1)		式	}	原契約のとおり					
計測管理工		式							
安全費		式							
護岸									
本体工(護岸)		式	}	原契約のとおり					
雑工(2)		式							
事業損失防止施設		式							
設備工事									
詳細設計		式	}	原契約のとおり					設計
【水門】									
ゲート設備									
扉体		門							製作・据付
戸当り		門							製作・据付
開閉装置		基							製作・据付
操作制御装置		式	}	原契約のとおり					製作・据付
付属設備									
駆動室カパー		基							製作・据付
渡橋		基							製作・据付
油圧配管		式							据付
小扉設備			}	原契約のとおり					
扉体		門							製作・据付
戸当り		門							製作・据付
電源設備			}	原契約のとおり					
引込柱		式							据付

(指定部分)

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回変更		今回変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
水門									
本體工(水門)		式	}	原契約のとおり					
本體工(水路部)		式							
土工		式	1		1		1		
作業土工(床掘工)		式	1		1		1		
床掘り		式	1	222m3	1	364m3	1	142m3	
護岸									
本體工(護岸)		式	1		0		△ 1		
鋼管矢板(C)	SKY490 Φ800 t14 L=14.2m	本	47		0		△ 47		藤白護岸
鋼管矢板(Ca)	SKY490 Φ800 t14 L=12.0m	本	1		0		△ 1		藤白護岸
雑工(2)		式	1		0		△ 1		
既設浮棧橋移設		式	1		0		△ 1		渡板設置含む
覆砂	t=30cm	式	1	261m3	0	261m3	△ 1	0m	購入材
事業損失防止施設		式	1		0		△ 1		
汚濁防止膜設置・管理・撤去	垂下型	式	1	100m	0	100m	△ 1	0m	