

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月4日
契約業者名	五洋建設株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪市北区鶴野町1番9号
工事の名称	阪神港貸付国有港湾施設維持補修工事等(変更1回)
工事場所	近畿地方整備局指定の場所
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	260,040,000円(税込)
変更金額	4,683,295円(税込)
変更後の契約金額	264,723,295円(税込)
変更理由	令和7年3月1日から適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定に伴う受注者からの請求に基づき、請負代金を変更。