

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月25日
契約業者名	東亜建設工業株式会社大阪支店
契約業者の住所	大阪市中央区淡路町4丁目2番13号
工事の名称	堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事(変更2回)
工事場所	大阪府泉大津市夕風町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年9月6日
工 期 (至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	671,000,000円(税込)
変 更 金 額	増¥25,300,000(税込)
変更後の契約金額	696,300,000円(税込)
変 更 理 由	1. 撤去工の数量変更 2. 作業ヤード撤去の取消 3. 安全監視船の配備日数の変更 4. BIM/CIM活用工事の費用の確定 5. 遠隔臨場の費用の確定 6. 諸経費検証モデル工事の費用の確定 7. 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追加

工事概要

工事名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
堺泉北港汐見沖地区岸壁(～12m)									
構造物撤去工		式	1		1		1		
取壊し工		式	原契約のとおり						
撤去工		式	1		1		1		
係船柱撤去	曲柱250kN型	基	6	420kg/基	6	総重量 3,430kg	0	総重量 910kg	処分
防舷材撤去(1)	V 型400H×3,500L	基	10	718kg/基	10	} 総重量 27,650kg	0	} 総重量15,175kg	処分
防舷材撤去(2)	V 型400H×4,500L	基	5	923kg/基	5		0		処分
梯子撤去	ゴム製W650×4,800H	基	2	340kg/基	2		0		処分
車止撤去	H300型	m		原契約のとおり					仮置
杭頭部撤去		式		原契約のとおり					仮置
上部工		式		原契約のとおり					
付属工		式		原契約のとおり					
雑工		式	1		1		△ 1		
渡版受コンクリート	18-8-40BB	m		原契約のとおり					
製作ヤード整備		式		原契約のとおり					
作業ヤード整備・撤去		式	1		1		△ 1		
安全管理		式	1		1		1		
標識灯撤去		式		原契約のとおり					
安全対策	安全監視船配備	式	1		1		1		
安全監視船(1)		式		原契約のとおり					
安全監視船(2)		式	0		1		1		