

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月24日
契 約 業 者 名	みらい建設工業株式会社 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪市北区大淀南一丁目4番15号
工 事 の 名 称	和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第3-B工区）築造工事
工 事 場 所	和歌山県海南市藤白地先、和歌山県和歌山市湊
工 種 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
工 事 期 間 (自)	令和6年7月31日
工 事 期 間 (至)	令和7年6月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥227,920,000 (税込み)
変 更 金 額	増¥2,585,000 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥230,505,000 (税込み)
変 更 理 由	1. 現状不一致に基づく変更について 2. BIM/CIM について 3. 遠隔臨場の実施について 4. 快適トイレの設置について

○工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回変更		変更2回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
藤白護岸(第3-B工区)									
構造物撤去工		式		原契約のとおり					
本体工（鋼管杭）		式		原契約のとおり					
本体工（ケーソン式）		式	1		1		△ 1		
ケーソン製作工(1)	L B H 7.90m×2.70m×4.50m	函	}	原契約のとおり					
ケーソン製作工(2)	L B H 6.90m×2.70m×4.50m	函		原契約のとおり					
ケーソン据付工	112t/函	函							
中詰工	砂	函							
間詰コンクリート工	陸上：18-8-40BB 水中不分離性：24-50-20BB	m	23.75	コンクリート 145m3 水中不分離性コンクリート 36m3 伸縮目地 12m2	23.75	コンクリート 103 m3 水中不分離性コンクリート 16m3 伸縮目地 12m2	0	コンクリート △42m3 水中不分離性コンクリート △20m3 伸縮目地 0m2	
基礎工		式		原契約のとおり					
排水構造物工		式		原契約のとおり					
仮設工		式		原契約のとおり					
雑工		式		原契約のとおり					
安全費		式		原契約のとおり					
事業損失防止施設費		式		原契約のとおり					

指定部分 原契約のとおり