

(変更1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年8月21日
契 約 業 者 名	東亜建設工業株式会社 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪市中央区淡路町四丁目2番13号
工 事 の 名 称	和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事 (変更1回)
工 事 場 所	和歌山県海南市船尾字中浜260、和歌山県海南市船尾地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年9月26日
工 期 (至)	令和7年8月22日
変更前の契約金額	406,120,000円(税込)
変 更 金 額	54,670,000円(税込)
変更後の契約金額	460,790,000円(税込)
変 更 理 由	1.土工の数量変更 2.構造物撤去工(1)の数量変更 3.舗装止めコンクリートの施工のため、埋戻しを追加 4.大型土のう製作・設置の追加 5.監視船配備の変更 6.事業損失防止施設費の粉塵対策の追加 7.快適トイレの費用の確定 8.遠隔臨場の費用の確定 9.南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追加

工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更1回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
船尾南護岸(第1-1工区)									
土工	qu=200kN/m2	式	1		1		1		流用土
流動化処理土		式	1	10,985m3	1	10,564m3	1	△ 421m3	
土砂床掘		式	1	868m3	1	1,987m3	1	1,119m3	
土砂埋戻し		式	1	231m3	1	1,399m3	1	1,168m3	
大型土のう製作・設置		耐候性1年型	式	1	120袋	△ 1	42袋	△ 1	
構造物撤去工(1)	鉄筋コンクリート	式	1		1		1		
コンクリート舗装撤去		m2	480	96m3	456	91m3	△ 24	△ 5m3	
既設構造物撤去		式	1	231m3	△ 1	192m3	△ 1	△ 39m3	
U型側溝撤去		式	1	原契約のとおり					
暗渠排水水管撤去		HP Φ900 L=7.6m 基礎	式	1	2m3	1	6m3	1	
基礎工(1)	本体コンクリート 24-12-25(20)BB 均しコンクリート 18-8-40BB	式		原契約のとおり					
本体工(1)		式	1		1		1		
コンクリート		m	80	原契約のとおり					
水叩きコンクリート		m		コンクリート 6m3	80	コンクリート 6m3	0	コンクリート 0m3	
舗装止めコンクリート		m		基礎碎石 3m3		基礎碎石 3m3		基礎碎石 0m3	
	伸縮目地 1m2				伸縮目地 1m2		伸縮目地 0m3		
裏込・裏埋工(1)	水砕スラグ	式	1		1		1		購入材
		m		原契約のとおり					
		m							
		式		0	0袋	1	93袋	1	
		大型土のう製作・設置			流出防止シート 0m2		流出防止シート 75m2		
雑工		式	1		1		1		
埋設型枠		式	1		1		1		
船尾南護岸(第4工区)									
構造物撤去工(2)		式		原契約のとおり					
本体工(2)		式							
裏込・裏埋工(2)		式							
基礎工(2)		式							
安全管理	RX-2LEDF	式	1		1		△ 1		
灯浮標設置・管理・撤去		式	原契約のとおり						
安全対策		式	1		0		△ 1		
事業損失防止施設費		式	1		1		1		
汚濁防止機設置・管理・撤去	垂下型	式	原契約のとおり						
粉塵対策		式	0		1		1		
六価クロム溶出試験		式		原契約のとおり					
チェックボーリング		式							

指定部分

工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更1回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
船尾南護岸(第4工区)									
構造物撤去工(2)		式	}	原契約のとおり					
本体工(2)		式							
裏込・裏埋工(2)		式							
基礎工(2)		式							