

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年7月7日
契 約 業 者 名	北都開発株式会社
契 約 業 者 の 住 所	京都府舞鶴市字京田17番地の1
工 事 の 名 称	舞鶴港湾事務所庁舎避難通路設置工事（変更1回）
工 事 の 場 所	京都府舞鶴市下福井910番地 近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 （ 変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る ）	変更なし
工 期 （ 自 ）	令和7年7月3日
工 期 （ 至 ）	令和7年12月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥9,724,000(税込)
変 更 金 額	¥0(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,724,000(税込)
変 更 理 由	1. 貸与物件の追加