

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月7日
契約業者名	大本・セイホ特定建設工事共同企業体 (代表者)株式会社大本組大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市北区南森町二丁目4番4号
工事の名称	堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事(変更3回)
工事場所	大阪府泉大津市夕風町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年11月11日
工 期 (至)	令和7年10月10日
変更前の契約金額	646,470,000円(税込)
変 更 金 額	増¥17,930,000(税込)
変更後の契約金額	664,400,000円(税込)
変 更 理 由	1. 標識灯(1)の管理期間の変更 2. 快適トイレの費用の確定 3. BIM/CIM活用工事の費用の確定 4. 遠隔臨場の費用の確定 5. CCUS活用モデル工事の費用の確定 6. 諸経費検証モデル工事の費用の確定 7. 熱中症予防・防寒対策に関する費用の確定

工事概要

工事名称	規格・形状寸法	単位	前回		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
堺泉北港汐見沖地区岸壁(～12m)	安全監視船配備								
構造物撤去工		式	原契約のとおり						
基礎工		式	原契約のとおり						
被覆・根固工		式	原契約のとおり						
上部工		式	原契約のとおり						
付属工		式	原契約のとおり						
雑工		式	原契約のとおり						
安全管理		式	1		1		△ 1		
標識灯管理・撤去		式	1		1		△ 1		
安全対策		式	原契約のとおり						
事業損失防止施設		式	原契約のとおり						