

(変更3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月19日
契約業者名	五洋建設株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪市北区鶴野町1番9号
工事の名称	和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第3-B工区)等築造工事(変更3回)
工事場所	和歌山県海南市藤白地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期(自)	令和6年10月22日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	495,110,000円(税込)
変更金額	0円(税込)
変更後の契約金額	495,110,000円(税込)
変更理由	1. 指定部分工期の変更