

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月5日
契約業者名	若築建設(株) 大阪支店
契約業者の住所	大阪府中央区久太郎町2丁目2番8号
工事の名称	和歌山下津港本港地区泊地(-13m)等浚渫工事(変更1回)
工事場所	浚渫(1) 和歌山県和歌山市西浜地先 浚渫(2) 和歌山県和歌山市湊薬種畑地先 土砂投入 大阪府貝塚市二色北町、二色中町、二色南町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年3月19日
工期(至)	令和7年10月14日
変更前の契約金額	429,000,000円(税込)
変更金額	7,590,000円(税込)
変更後の契約金額	436,590,000円(税込)
変更理由	1. 浚渫工の数量変更 2. 土砂投入工の数量変更 3. 遠隔臨場の費用の確定 4. CCUS活用モデル工事の費用の確定 5. 諸経費検証モデル工事の費用の確定 6. 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追加 7. 建設廃棄物及び現場発生品の処分等にかかる費用の追加 8. 係船料の費用の追加

工事概要

工事名称	規格・形状寸法	単位	当初		今回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
泊地 (-13m) 等									
浚渫工		式	1		1		△1		
浚渫 (1)	計画水深 -13.0m 法面勾配 1:3	m2	11,958	21,582m3	12,091	22,954m3	133	1,372m3	粘性土 (N値 10未満)
浚渫 (2)	計画水深 -10.0m 法面勾配 1:3	m2	5,725	1,894m3	4,512	1,243m3	△1,213	△651m3	粘性土 (N値 10未満)
土砂投入工		式	1		1		1		
土運船運搬		式	1	23,476m3	1	24,197m3	1	721m3	浚渫
土砂投入 (1)		式	1	23,476m3	1	24,197m3	1	721m3	浚渫
土砂投入 (2)		式	原契約のとおり						購入土 (砕砂)
安全管理		式	1		1		△1		
安全対策	監視船配備 (1)	式	原契約のとおり						和歌山下津港
	監視船配備 (2)	式	原契約のとおり						阪南港
	監視船配備 (3)	式	原契約のとおり						阪南港
	監視船配備 (4)	式	1		1		△1		阪南港
事業損失防止施設		式	1		1		△1		
汚濁防止膜設置・管理		式	1		1		△1		
品質監視		式	}	原契約のとおり					
品質監視		式							
水深測量		式	}	原契約のとおり					
水深測量		km2							起工測量
水深測量		km2							出来型測量