

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月8日
契 約 業 者 名	株式会社東組
契 約 業 者 の 住 所	和歌山県和歌山市雑賀崎 2 5 0 番地
工 事 の 名 称	和歌山下津港本港地区防波堤(外)(2)改良工事(第5工区)
工 事 場 所	和歌山県和歌山市湊薬種畑地先
工 種 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
工 事 期 間 (自)	令和7年5月14日
工 事 期 間 (至)	令和7年10月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥159,500,000
変 更 金 額	増¥4,631,000
変 更 後 の 契 約 金 額	¥164,131,000
変 更 理 由	1. 上部工について 2. 施工実態調査及び間接工事費諸経費動向調査に係る費用の追加について 3. 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について 4. 熱中症予防・防寒対策に関する費用について 5. 既設上部コンクリートの補修 6. その他について(遠隔臨場・快適トイレ設置に係る費用)

5. 工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
防波堤(外)(2)									
上部工		式	1		1		1		
上部コンクリート工	18N-8-40	m	183.82		183.73		△0.09		
				コンクリート:1,868m3 目地材:110m2 差筋 D13:76本 差筋(L字)D13:20本 コンクリート削孔:96孔		コンクリート:1,907m3 目地材:113m2 差筋 D13:76本 差筋(L字)D13:20本 コンクリート削孔:96孔		コンクリート:39m3 目地材:3m2 差筋 D13:0本 差筋(L字)D13:0本 コンクリート削孔:0孔	管理用階段含む
コンクリート補修	18N-8-40	式	0		1		1		
				コンクリート:0m3 型枠:0m2 コンクリート撤去・取壊:0m3		コンクリート:0.5m3 型枠:1.1m2 コンクリート撤去・取壊:0.2m3		コンクリート:0.5m3 型枠:1.1m2 コンクリート撤去・取壊:0.2m3	
安全管理		式							
安全対策	監視船配備	式		原契約のとおり					