

[標準様式例 6－2]

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 1 月 2 5 日
契約業者名	東洋建設株式会社 大阪本店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区高麗橋 4 丁目 1 番 1 号
工事の名称	姫路港広畑地区岸壁(-14m)築造工事(第5工区)
工事場所	兵庫県姫路市広畑区富士町 1 番地地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
工期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変更前の契約金額	1 6 8, 0 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 8, 3 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 7 6, 3 7 4, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 港湾工事施工実態調査の対象工事への変更 2. BIM/CIM実施に要した費用の計上 3. 快適トイレの設置 4. 諸経費検証モデル工事の現場管理費率の割増し 5. 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追加