

第1回 最終）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月7日
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社大阪支社
契 約 業 者 の 住 所	大阪府吹田市江の木町20-12
業 務 の 名 称	和歌山下津港海岸(海南地区)施工環境調査
業 務 場 所	和歌山県海南市内海地先、和歌山県海南市藤白地先、和歌山県海南市船尾地先
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和6年6月14日
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額(税込)	¥15,290,000
変 更 金 額 (税 込)	¥4,048,000
変更後の契約金額(税込)	¥19,338,000
変 更 理 由	1. 水質調査の回数変更 2. 履行期間の延伸

5. 調査内容

業務名称	業務内容	単位	数量			摘要
			当初	変更	増△減	
施工環境調査						
環境監視		式	1	1	1	
水質調査		式	1	1	1	
水質調査(1)	濁度測定	地点	原契約のとおり			
水質調査(2)	濁度測定、 浮遊物質	地点	70	82	12	[別表-2] 基本監視点 A、バック グラウンド点(1) (2 地 点×4 回) 基本監視点 B、バック グラウンド点(2) (2 地 点×1 回) 基本監視点 C、バック グラウンド点(3) (2 地 点×2 回) 基本監視点 D、バック グラウンド点(3) (2 地 点×34 回)
影響評価		式	原契約のとおり			
協議・報告						
協議・報告		回	原契約のとおり			
成果物		式	1	1	1	
業務完成図書作成		式	1	1	1	