

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月12日
契約業者名	和建技術株式会社
契約業者の住所	和歌山県和歌山市紀三井寺532番地の2
業務の名称	水質・底質分析(変更2回)
業務場所	—
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年2月20日
変更前の契約金額(税込)	¥1,969,000
変更金額(税込)	減¥660,000
変更後の契約金額(税込)	¥1,309,000
変更理由	1. 検体数の変更 瀬戸内海総合水質調査(冬期)の中止に伴い、検体数を変更する。 2. 履行期間の短縮

## 業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量			摘要
			当初	変更	増△減	
水質・底質分析		式	1	1	△1	
分析		式	1	1	△1	
成果報告		式	1	1	△1	