

## (第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月20日
契約業者名	株式会社日本港湾コンサルタント 関西支店
契約業者の住所	兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
業務の名称	和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第1工区)詳細設計(変更1回)
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年8月29日
履行期間(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額(税込)	¥5,830,000
変更金額(税込)	増¥3,080,000
変更後の契約金額(税込)	¥8,910,000
変更理由	1) 検討項目の追加 2) 履行期限の延伸

## 業務内容

業務名称	業務内容				摘要	
	設計仕様	単位	数量			
			原契約	変更		増△減
藤白護岸（第1工区）詳細設計						
設計計画						
詳細設計	設計計画	式	原契約のとおり			
	資料収集・整理	式	原契約のとおり			
	調節塔の設計	式	原契約のとおり			
	調節塔付帯施設の検討	式	原契約のとおり			
	渡橋の検討	式	0	1	1	
	既設構造物への影響検討	式	0	1	1	
	構造諸元の決定	式	0	1	1	
資料作成						
数量計算	数量計算	式	原契約のとおり			
	図面作成	式	原契約のとおり			
協議・報告						
協議・報告	回	原契約のとおり				
照査						
照査	式	原契約のとおり				
成果物						
業務完成図書作成	式	1	1	1		