

[標準様式例 8 - 2]

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 2 5 日
契約業者名	株式会社日本港湾コンサルタント 関西支店
契約業者の住所	兵庫県神戸市中央区浜辺通 5 丁目 1 番 1 4 号
業務の名称	神戸港荷さばき地等実施設計
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 2 3 日
変更前の契約金額	5 1, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	- 3, 1 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 8, 0 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. PC - 1 8 拡張部、RC - 6・7 の施工計画の検討の変更及び実施設計の検討範囲の減少 2. PC - 1 8 の施工計画の検討及び実施設計の変更 3. PC - 1 5 ~ 1 7、RC - 6・7 の実施設計の検討範囲を追加 4. RC - 6・7 において地震応答解析を実施するための安定性の照査を追加

3. 業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量			摘要
			当初	変更	増減	
計画準備	計画準備	式	}	原契約のとおり		
	現地調査	式				
施工計画の検討	PC-18	式	1	1	1	
	PC-18 拡張部	式	1	0	△1	
	PC-15~17	式	原契約のとおり			
実施設計	RC-6・7	式	1	1	△1	
	PC-18	式	1	1	1	
	PC-18 拡張部	式	1	0	△1	
	PC-15~17	式	原契約のとおり			
	PC-15~17 拡張部	式	1	1	1	
	RC-6・7	式	}	原契約のとおり		
	RC-6・7(検討箇所①)	式				
	RC-6・7(検討箇所②)	式	1	1	△1	
	RC-6・7(検討箇所③)	式	0	1	1	
協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり		
現地測量	RC-6・7	式				
健全度調査	RC-6・7	式	}	原契約のとおり		
安定性の照査	地震応答解析(RC-6・7)	式		0	1	1
照査	業務完成図書作成	式	}	原契約のとおり		
成果物		式				