

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月18日
契約業者名	五洋建設株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪市北区鶴野町1番9号
工事の名称	和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第3-B工区)等築造工事(変更5回)
工事場所	和歌山県海南市藤白地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年10月22日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	496,210,000円(税込)
変更金額	1,100,000円(税込)
変更後の契約金額	497,310,000円(税込)
変更理由	1.コンクリート舗装撤去及び仮設舗装範囲の変更 2.作業土工(床掘)の配置変更 3.既設配管ラックの切断撤去の追加 4.大型土のうの処分費用の追加 5.快適トイレの費用の確定 6.遠隔臨場にかかる費用の確定 7.CCUS活用モデル工事の費用の確定

## 工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回		今回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
藤白護岸(第3工区)									
構造物撤去工		式	1		1		1		
消波ブロック撤去	15~100kg/個	式	原契約のとおり						
石材撤去		式	原契約のとおり						
土砂撤去		式	原契約のとおり						
既設栈橋部分撤去		式	原契約のとおり						
コンクリート舗装撤去	t=200mm	式	1	897m2	1	897m2	1	0m2	処分
本體工(鋼管杭)		式	原契約のとおり						
本體工(ケーソン式)		式	原契約のとおり						
雑工		式	1		1		1		
清掃		式	原契約のとおり						
削孔	φ30 L=250mm	式	原契約のとおり						
削孔	φ28 L=180mm	式	原契約のとおり						
作業土工		式	原契約のとおり						
復旧工		式	1		1		1		
仮設舗装	RC-40 t=200mm	式	1	897m2	1	897m2	1	0m2	流用材
基礎工		式	原契約のとおり						
排水構造物工		式	原契約のとおり						
仮設工		式	原契約のとおり						
藤白護岸(第1工区)		式	原契約のとおり						

指定部分 1,2 原契約のとおり