

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年1月16日
契約業者名	五洋・日本海工特定建設工事共同企業体 (代表者)五洋建設株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪市北区鶴野町1番9号
工事の名称	神戸港航路附帯施設築造工事(第8工区)(変更1回)
工事場所	神戸市東灘区向洋町中9丁目地先(六甲アイランド沖)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和7年6月11日
工期(至)	令和8年1月23日
変更前の契約金額	701,866,000円(税込)
変更金額	36,300,000円(税込)
変更後の契約金額	738,166,000円(税込)
変更理由	1. 作業ヤードの変更 2. 裏埋材の数量変更 3. 休日における乗組員揚陸のための係留に要する費用の計上 4. 港湾工事施工実態調査の追加変更 5. 諸経費検証モデル工事の試行について、履行確認に伴う追加変更 6. 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について追加変更

【工事概要】

工事名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更1回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
軌路附帯施設									
被覆・根固工		式	1	原契約のとおり					
被覆ブロック据付	8t型	個	32						流用材 スリッパブロック型(八角穴)
本体工		式	1						
方塊ブロック(1)設置	3.25×2.5×1.0m	個	30						支給材料
方塊ブロック(2)設置	2.0×2.0×1.6m	個	29						支給材料、流用材
基礎ブロック設置	2.7×1.8×1.2m	個	1					流用材	
本体コンクリート	18-8-40(BB)	m	100.0						
裏込・裏埋工		式	1		1		1		
裏埋材	単位体積重量18.0kN/m ³ 中央粒径7.5mm以上	m	110.0	24,223m ³	110.0	25,889m ³	0.0	1,666m ³	
安全管理		式	1	原契約のとおり					
標識灯管理・移設		式	1						貸与物件
安全対策	安全監視船(1)	式	1						
	安全監視船(2)	式	1						