

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月3日
契約業者名	東洋建設株式会社 大阪本店
契約業者の住所	大阪府中央区高麗橋4丁目1番1号
工事の名称	舞鶴港和田地区岸壁(-12m)基礎工事(変更1回)
工事場所	舞鶴港和田地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年8月28日
工期(至)	令和8年3月12日
変更前の契約金額	313,390,000円(税込)
変更金額	12,298,000円(税込)
変更後の契約金額	325,688,000円(税込)
変更理由	1. 関係者調整に伴う工期の延伸 2. 灯浮標の撤去・再設置の追加 3. 陸上配管の設置方法の変更 4. 堆積土砂撤去における歩掛調査結果を踏まえた協議の追加 5. 雑工における堆積土砂撤去について 6. その他

【工事概要】

工種名称	規格・形状寸法	単位	既契約		変更1回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
岸壁(-12m)									
基礎工		式	1		1		1		
基礎捨石	10~200kg/個	m	原契約のとおり						
捨石荒均し	±30cm	m	62.5	506m2	58.5	506m2	△4.0	506m2	
盛砂		m	原契約のとおり						
盛砂均し	±30cm	m2	900.0		900.0		0		
雑工		式	1		1		1		
堆積土砂撤去		式	1		1		1		粘性土
事業損失防止施設		式	原契約のとおり						
汚濁防止機設置・管理・撤去		式	原契約のとおり						
環境監視		式	原契約のとおり						
安全管理		式	1		1		1		
灯浮標設置・管理・撤去		式	1	2基	1	2基	1	2基	
安全対策	監視船配備	式	1		1		1		