

(最終)契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年1月22日
契 約 業 者 名	株式会社サキシマ
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市住之江区平林南一丁目7番65号
工 事 の 名 称	大阪港南港東地区流出防止柵改良工事(変更1回)
工 事 場 所	大阪府大阪市住之江区南港東4丁目地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年9月1日
工 期 (至)	令和8年1月30日
変 更 前 契 約 金 額	¥8,250,000 (税込み)
変 更 金 額	増 ¥110,000 (税込み)
変 更 後 契 約 金 額	¥8,360,000 (税込み)
変 更 理 由	1.撤去パネルの付着物処分

