

[標準様式例 8 - 2]

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 2 7 日
契約業者名	八千代エンジニアリング株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見 1 丁目 4 番 7 0 号
業務の名称	姫路港広畑地区臨港道路施工検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 7 年 7 月 2 5 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 1 3 日
変更前の契約金額	2 4, 3 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	- 6 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 3, 6 9 4, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 切梁式のアンカーの段数の当初想定との相違による土留工の詳細設計内容の変更

3. 業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量			摘要
			前回変更	変更2回	増△減	
施工検討業務						
計画・準備	計画・準備	式	}	}	}	
課題の抽出		式				
	工事実施の課題抽出	式				
施工計画の検討		式				
	施工方法の検討	式				
	環境対策の検討	式				
	安全対策の検討	式				
	工程表の作成	式				
	図面作成	式				
	数量計算・概算工事費の算出	式				
整備計画の検討		式				
	年度別事業計画の検討	式				
詳細設計		式	1	1	△1	
	仮設構造物詳細設計 土留工	基	7	7	0	切梁式 段数:1
協議・報告		式	}	}	}	事前協議1回 中間報告1回 最終報告1回
	協議・報告	式				
成果物		式	1	1	△1	
	業務完成図書作成	式	1	1	△1	