

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月20日
契約業者名	八千代エンジニアリング株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見1丁目4番70号
業務の名称	舞鶴港等施工検討他業務(変更1回)
業務の場所	近畿地方整備局舞鶴港湾事務所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年4月10日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥35,200,000(税込)
変更金額	¥6,204,000(税込)
変更後の契約金額	¥41,404,000(税込)
変更理由	1. 山間部起点側に関する検討の変更 2. 橋梁高架部の排水設備に関する検討の変更 3. 本線橋に関する検討の追加 4. ケーソン安定性に関する検討の追加 5. 既設岸壁に対する工事の影響範囲に関する検討の追加

業務概要

業務名称	業務内容	単位	数量			適用
			当初	変更	増△減	
施工検討等業務						
計画準備						
	計画準備	式	原契約のとおり			
施工検討等						
	道路の施工検討等					
	管理用地に関する検討	式	原契約のとおり			
	山間部起点側に関する検討	式	1	1	1	
	橋梁高架部の排水設備に関する検討	式	1	1	1	
	A2-A3 上部工等に関する検討	式	原契約のとおり			
	本線橋に関する検討	式	0	1	1	
	岸壁（-12m）の施工検討等					
	床掘土砂の処分に関する検討	式	原契約のとおり			
	ケーソン安定性に関する検討	式	0	1	1	
	既設岸壁に対する工事の影響範囲に関する検討	式	0	1	1	
	外防波堤（西）の施工検討等					
	性能維持工事に関する検討	式	原契約のとおり			
	資料の整理	式	原契約のとおり			
協議・報告						
	協議・報告	式	原契約のとおり			
照査						
	照査	式	原契約のとおり			
成果物						
	業務完成図書作成	式	原契約のとおり			