

## (第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月23日
契約業者名	神戸港臨港道路（湾岸西伸）の施工課題に関する検討業務沿岸技術研究センター・大日本ダイヤコンサルタント設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋1丁目14番2号
業務の名称	神戸港臨港道路（湾岸西伸）の施工課題に関する検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間（自）	令和7年5月22日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥38,060,000（税込み）
変更金額	増 ¥1,210,000（税込み）
変更後の契約金額	¥39,270,000（税込み）
変更理由	1. 検討会の設置・運営の変更 2. 有識者意見聴取の追加 3. 基礎の段階施工検討の追加 4. 履行期間の延伸

# 別紙

## 3. 業務内容

業務名称	形状 寸法	単 位	当初		変更		増△減	
			数量	摘要	数量	摘要	数量	摘要
計画準備 計画準備		式 式	} 原契約のとおり					
施工課題の検討 施工課題の抽出に関する検討 施工課題への対応にかかる検討 支持力管理手法の検討 施工管理マニュアルの作成 仮締切における施工管理基準値を超えた 場合の対策		式 式 式 式 式 式	} 原契約のとおり					
検討会の設置・運営		式	1		1		△ 1	
検討会の開催		回	2		1		△ 1	
検討会資料の作成		回	2		1		△ 1	
協議・報告		回	原契約のとおり					
有識者意見聴取		式	0		1		1	
意見聴取資料作成		回	0		1		1	
意見聴取		回	0		1		1	
基礎の段階施工検討		式	0		1		1	
成果物 業務完成図書作成		式 式	} 原契約のとおり					