

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月11日
契約業者名	東洋建設株式会社 大阪本店
契約業者の住所	大阪府中央区高麗橋4丁目1番1号
工事の名称	舞鶴港和田地区岸壁(-12m)基礎工事(変更2回)
工事場所	舞鶴港和田地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年8月28日
工期(至)	令和8年3月12日
変更前の契約金額	325,688,000円(税込)
変更金額	減4,400,000円(税込)
変更後の契約金額	321,288,000円(税込)
変更理由	1. 基礎工、及び雑工について 2. 捨石荒均し及び盛砂均し作業時における、環境監視の削除 3. その他

【工事概要】

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回		今回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
岸壁(-12m)									
基礎工		式	1		1		1		
基礎捨石	10~200kg/個	m	58.5	1,857m3	58.5	1,847m3	0.0	△10m3	
捨石荒均し	±30cm	m	原契約のとおり						
盛砂		m	58.5	1,744m3	58.5	1,778m3	0.0	34m3	
盛砂均し	±30cm	m2	原契約のとおり						
雑工		式	1		1		△1		
堆積土砂撤去		式	1	534m3	1	281m3	△1	△253m3	粘性土
事業損失防止施設		式	1		1		△1		
汚濁防止膜設置・管理・撤去		式	1		1		△1		
環境監視		式	1		1		△1		
安全管理		式	1		1		△1		
灯浮標設置・管理・撤去		式	原契約のとおり						
安全対策	監視船配備	式	1		1		△1		