

(第1回)契約変更の内容

| | |
|------------------------|---|
| 変更契約年月日 | 令和8年3月16日 |
| 契約業者名 | 複合一貫輸送ターミナル施工計画検討業務ニュージェック・日本海洋コンサルタント設計共同体 |
| 契約業者の住所 | 大阪府大阪市北区本庄東二丁目3番20号 |
| 業務の名称 | 複合一貫輸送ターミナル施工計画検討業務(変更1回) |
| 業務場所 | --- |
| 業種区分 | 建設コンサルタント等 |
| 業務概要 (変更した内容について記述) | 別紙のとおり |
| 履行期間(自) | 令和7年6月27日 |
| 履行期間(至) | 令和8年6月30日 |
| 変更前契約金額 | ¥22,264,000 (税込み) |
| 変更金額 | 増 ¥3,212,000 (税込み) |
| 変更後契約金額 | ¥25,476,000 (税込み) |
| 変更理由 | 1.RORO貨物にかかる需要推計の追加 2.履行期間の延伸 |

業務内容

| 業務名称 | 業務内容 | 単位 | 当初 数量 | 変更 数量 | 増減 | 摘要 |
|---------------------|---------------------|----|----------|----------|----|------------------------------------|
| 複合一貫輸送ターミナル施工計画検討業務 | | | | | | |
| 計画準備 | | | | | | |
| | 計画準備 | 式 | } | } | } | |
| 施工計画の検討 | | | | | | |
| | 条件の整理 | 式 | | | | |
| | 施工方法の検討 | 式 | | | | |
| | 安全対策の検討 | 式 | | | | |
| | 図面作成 | 式 | | | | |
| | 数量計算及び概 算工費算定 | 式 | | | | |
| 費用対効果分析の更 新 | | | | | | |
| | 資料の作成 | 式 | 1 | 1 | 1 | |
| | RORO 貨物に かかる需要推計 | 式 | 0 | 1 | 1 | |
| 協議・報告 | | 回 | } | } | } | 事前協議 1 回、 中間報告 2 回、 最終報告 1 回 |
| 成果物 | | 式 | | | | |
| | 業務完成図書作 成 | 式 | | | | |