

第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	協同エンジニアリング株式会社 関西事務所
契約業者の住所	兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
業務の名称	和歌山下津港海岸(海南地区)施工検討等業務(変更1回)
業務場所	-
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額(税込)	¥31,020,000.-
変更金額(税込)	増¥15,048,000.-
変更後の契約金額(税込)	¥46,068,000.-
変更理由	1. 施工検討等の数量変更 2. 履行期限の延伸

業務内容

業務名称	業務内容					摘要	
	設計仕様	単位	数量 (当初)	数量 (変更)	増△減		
施工検討等業務 計画準備	計画準備	式	原契約のとおり			3回 参考数量は 別紙のとおり	
	現地調査	式	1	1	1		
施工検討等	構造検討	式	1	1	1		
	施工方法の検討	式	1	1	1		
	図面作成	式	1	1	1		
	数量計算等	式	1	1	1		
	概算工事費算定	式	1	1	△1		
	協議資料作成	式	1	1	1		
協議・報告	協議・報告	回	原契約のとおり				事前協議1回 中間報告8回 最終報告1回
照査	照査	式	原契約のとおり				
成果物	業務完成図書作成	式	原契約のとおり				