

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月26日
契約業者名	東亜・大本・株木特定建設工事共同企業体 (代表者)東亜建設工業株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区淡路町四丁目2番13号
工事の名称	大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事(変更2回)
工事場所	大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年6月16日
工期(至)	令和8年3月26日
変更前の契約金額	3,470,060,000円(税込)
変更金額	増¥159,500,000(税込)
変更後の契約金額	3,629,560,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 揚錨船の費用の追加</li> <li>2. 安全監視船(2)の配備の変更</li> <li>3. 2号灯浮標の1次撤去・復旧の費用の追加</li> <li>4. 夾雑物の処分の追加</li> <li>5. 諸経費検証モデル工事の費用の確定</li> <li>6. 快適トイレの費用の確定</li> <li>7. 遠隔臨場の費用の確定</li> <li>8. CCUS活用モデル工事の費用の確定</li> </ol>

## 工事概要

工事名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更		増減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
航路 (-16m)									
浚渫工		式	原契約のとおり						
浚渫	計画水深-16.0m 法面勾配1:3	m2	原契約のとおり						粘性土N=1~4未満
土砂投入工		式	1		1		1		
立上がり零号設置・管理・撤去		組	原契約のとおり						
浮上零号設置・管理・撤去		組	原契約のとおり						
陸上受枠設置・管理・撤去	H=0m級	式	原契約のとおり						
排砂管設置・管理・撤去		式	1		1		1		
フロータ管設置・管理・撤去		式	原契約のとおり						新島内0m 海上1,620m
排砂管沈設・復旧		式	原契約のとおり						
雑工		式	1		1		1		
沈下板嵩上げ		基	原契約のとおり						
夾雑物運搬処分		式	0		1		1		木くず3m³, 金属くず2m³, 廃プラスチック3m³, がれき類0.85t, 混合廃棄物3m³
深浅測量		式	原契約のとおり						
水深測量		km2	原契約のとおり						起工測量
水路測量		式	原契約のとおり						
水深測量		km2	原契約のとおり						出来形測量
安全管理		式	1		1		1		
安全対策	安全監視船配備(1)	式	1		1		1		
	安全監視船配備(2)	式	1		1		1		
	安全監視船配備(3)	式	1		1		1		
	広報支援船配備	式	原契約のとおり						
標識灯設置・管理・撤去		式	1		1		1		
灯浮標設置・管理・撤去		式	1		1		1		
黄色旗設置・撤去		式	原契約のとおり						
2号灯浮標撤去・設置		式	0		1		1		
事業損失防止施設		式	原契約のとおり						
汚濁防止膜設置		式	原契約のとおり						