

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	株式会社東組
契約業者の住所	和歌山県和歌山市雑賀崎250番地
工事の名称	和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第3工区)等築造工事(変更1回)
工事場所	和歌山下津港海岸 海南地区
工種区分	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
工事期間(自)	令和7年9月30日
工事期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥121,880,000.-(税込み)
変更金額	¥26,785,000.-(税込み)
変更後の契約金額	¥148,665,000.-(税込み)
変更理由	【船尾南護岸(第3工区)】 ・上部工の変更 ・裏込・裏埋工の変更 ・排水構造物工の変更 【船尾南護岸(第1-4工区)】 ・構造物撤去工の変更 ・基礎工の変更 ・被覆・根固工の変更 ・その他(監視船配備日数、灯浮標設置日数及び汚濁防止膜設置日数の変更、貸与物件の追加、大型土のう袋の処分費追加、遠隔臨場経費の追加、BIM/CIM試行にかかる費用の追加、快適トイレ設置費用の追加)

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更1回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
護岸 (船尾南護岸(第3工区))									
基礎工 被覆・根固工		式			原契約のとおり				
上部工 上部コンクリート	24N-12-25(20)BB 均しコンクリート: 18N-8-40BB	式 m	1 37.6		1 37.6		1 0		
				コンクリート 243m3 均しコンクリート 4m3 エポキシ樹脂塗装鉄筋 7,326kg 伸縮目地 36m2 止水板 27m		コンクリート 241m3 均しコンクリート 4m3 エポキシ樹脂塗装鉄筋 7,326kg 伸縮目地 36m2 止水板 27m		コンクリート △2m3 均しコンクリート 0m3 エポキシ樹脂塗装鉄筋 0kg 伸縮目地 0m2 止水板 0m	
杭頭コンクリート 水叩コンクリート	24N-12-25(20)BB 18N-8-40BB、t=200	式 m			原契約のとおり				
裏込・裏埋工 裏埋材	水砕スラグ	式 m	1 37.5		1 34.2		1 △3.3		
				160m3 18m3		151m3 17m3		△9m3 △1m3	購入材 流用材
大型土のう撤去 大型土のう移設	耐候性1年型 2t型 耐候性1年型 2t型	式 式	1 1		1 1		△1 △1		中詰材は裏埋工に流用
排水構造物工 現場打側溝	300×300	式 m	1 35.4		1 35.2		0 △0.2		
				コンクリート 8m3 基礎砕石 3m3 目地板 1m2		コンクリート 8m3 基礎砕石 3m3 目地板 1m2		コンクリート 0m3 基礎砕石 0m3 目地板 0m2	
現場打集水桝 暗渠排水管 フラップゲート 現場打開渠	1,000×500×1,500 18-8-40BB HP B型 I種 φ600 φ600 SUS304 港湾用 18N-12-40BB	基式 基式 基式 箇所			原契約のとおり				
雑工		式			原契約のとおり				
(船尾南護岸(第1-4工区))									
構造物撤去工 消波ブロック撤去 コンクリート塊撤去	テトラポッド2t型 2t	式 式 式	1 1 0		1 1 1		1 1 1		46個 4個
基礎工 基礎捨石	10~200kg/個	式 m	1 35.4		1 35.4		1 0		209m3
被覆・根固工 被覆石撤去	300~1,000kg/個	式 式	1 1		1 1		1 1		93m3
雑工		式			原契約のとおり				
安全管理 監視船配備 灯浮標設置・管理・撤去	RX-2LEDF	式 式 式	1 1 1		1 1 1		1 1 1		
事業損失防止施設費 汚濁防止膜設置・管理・撤去	垂下型	式 式	1 1		1 1		1 1		0m