

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月27日
契約業者名	五洋建設株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市北区鶴野町1番9号
工事の名称	阪神港貸付国有港湾施設維持補修工事等(変更3回)
工事場所	近畿地方整備局指定の場所
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	327,643,295円(税込)
変更金額	19,250,000円(税込)
変更後の契約金額	346,893,295円(税込)
変更理由	1. 神戸港RC-2 付属工防舷材工の変更について 2. 神戸港PC-15N 付属工既設接岸灯撤去(電気配線撤去)について 3. 神戸港PC-15E~17 グラウンドアンカーについて 4. その他について



工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
付属工		式	1		1		1		
防舷材工									
防舷材取替	H=1, 250mm	基	原契約のとおり						PC-13
防舷材取替	H×L= 1, 250×1, 275mm	基	原契約のとおり						PC-15N
防舷材取替	H=1, 150 mm	基	原契約のとおり						C-11
防舷材取替	H×L= 1, 000×1, 100mm	基	0		2		2		RC-2 新規2基 処分2基
既設接岸灯撤去		基	14		14		0		PC-15N
接岸灯設置		基	原契約のとおり						PC-15N
接岸灯設置		基	原契約のとおり						PC-15E~17
グラウンドアンカー引張力調整		式	1		1		1		PC-15E~17 グラウンドアンカー 引張力調整
グラウンドアンカー引張力調整									
グラウンドアンカー引張力調整		本	原契約のとおり						
ディスクサiser(フルトン管付) 取付	1, 500kN	個	原契約のとおり						支給材料2個
ディスクサiser(フルトン管付) 交換	1, 500kN	個	0		1		1		