

(第3回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月13日
契約業者名	大阪港北港南地区コンテナターミナル岸壁(-16m)(C12)に関する技術検討業務沿岸技術研究センター・パシフィックコンサルタンツ設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	大阪港北港南地区コンテナターミナル岸壁(-16m)(C12)に関する技術検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年9月4日
履行期間(至)	既契約のとおり
変更前の契約金額	¥19,140,000(税込み)
変更金額	増 ¥4,620,000(税込み)
変更後の契約金額	¥23,760,000(税込み)
変更理由	1. 検討内容の追加 2. 旅費交通費の支払いの追加

別紙

業務内容

業務名称	業務内容	数量			摘要	
	設計仕様	単位	当初	変更		増△減
計画準備	計画準備	式			原契約のとおり	
検討条件等の設定	検討条件等の設定	式	1	1		1
安定性の解析	利用・自然等条件の設定	式			原契約のとおり	
	調査結果等を踏まえた設計条件の設定	式	1	1	1	
	安定性の解析	式	1	1	1	
有識者意見聴取	解析手法の検討	式			原契約のとおり	
	永続・変動状態の安定性の照査	式	1	1	1	2 ケース
	岸壁の安定性に対する評価	式				原契約のとおり
協議・報告	有識者意見聴取	式	1	1	1	
	意見聴取資料の作成	回	2	2	2	
成果物	協議・報告	回				原契約のとおり
	協議・報告	式				原契約のとおり
	業務完成図書作成	式				原契約のとおり