

[標準様式例4-2]

(第1回)契約変更の内容

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日 | 令和8年5月25日                                                           |
| 契 約 業 者 名     | コスモ海洋株式会社                                                           |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 福岡県北九州市門司区栄町11番9号                                                   |
| 業 務 の 名 称     | 大阪港北港南地区航路(-16m)磁気探査(二次)(変更1回)                                      |
| 業 務 場 所       | 既契約のとおり                                                             |
| 業 種 区 分       | 既契約のとおり                                                             |
| 業 務 概 要       | 既契約のとおり                                                             |
| 履 行 期 間 ( 自 ) | 既契約のとおり                                                             |
| 履 行 期 間 ( 至 ) | 令和8年7月22日                                                           |
| 変 更 前 契 約 金 額 | ¥13,112,000 (税込み)                                                   |
| 変 更 金 額       | 増 ¥443,271 (税込み)                                                    |
| 変 更 後 契 約 金 額 | ¥13,555,271 (税込み)                                                   |
| 変 更 理 由       | 令和8年3月1日から適用する「設計業務委託等技術者単価」及び「公共工事設計労務単価」の改定に伴う受注者の請求に基づき、請負代金を変更。 |