

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月3日
契約業者名	東洋建設株式会社 大阪本店
契約業者の住所	大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号
工事の名称	舞鶴港和田地区岸壁(-12m)築造工事(変更1回)
工事場所	舞鶴港和田地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年3月30日
工期(至)	令和8年11月18日
変更前の契約金額	671,330,000円(税込)
変更金額	10,831,770円(税込)
変更後の契約金額	682,161,770円(税込)
変更理由	令和8年3月1日から適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定に伴う受注者からの請求に基づき、請負代金を変更。