

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月29日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪府中央区淡路町四丁目2番13号
工事の名称	和歌山下津港本港地区泊地(-13m)等浚渫工事
工事場所	浚渫工 和歌山下津港 本港地区 土砂投入 阪南港 阪南4, 6 区
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	変更なし
工期 (自)	令和8年3月30日
工期 (至)	令和8年9月28日
変更前の契約金額	370,370,000円(税込)
変更金額	40,132,010円(税込)
変更後の契約金額	410,502,010円(税込)
変更理由	令和8年3月1日から適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定に伴う受注者からの請求に基づき、請負代金を変更。