

(第 1 回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年6月17日
契 約 業 者 名	東洋建設株式会社 大阪本店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府中央区高麗橋 4 丁目 1 番1号
工 事 の 名 称	柴山港柴山地区外防波堤（西）本体性能維持工事（変更 1 回）
工 事 の 場 所	柴山港柴山地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 （ 変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る ）	変更なし
工 期 （ 自 ）	令和8年4月2日
工 期 （ 至 ）	令和8年9月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥188,980,000(税込)
変 更 金 額	¥13,364,221(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥202,344,221(税込)
変 更 理 由	令和8年3月1日から適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定に伴う受注者からの請求に基づき、請負代金を変更。