

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月22日
契 約 業 者 名	協同エンジニアリング株式会社 関西事務所
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県神戸市中央区下山手通 2 - 1 3 - 3
業 務 の 名 称	和歌山下津港海岸（海南地区）藤白護岸（第2工区）（栈橋部）詳細設計（変更1回）
業 務 場 所	－
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 （変更した内容について 記述する）	別紙のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年5月11日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年2月26日
変更前の契約金額(税込)	¥9,295,000
変 更 金 額 （ 税 込 ）	増¥1,386,000
変更後の契約金額(税込)	¥10,681,000
変 更 理 由	1. 設計対象の追加 2. 3次元測量の追加

業務内容

業務名称	業務内容				摘要	
	設計仕様	単位	数量			
			原契約	変更		増△減
藤白護岸（第2工区）（栈橋部）詳細設計						
設計計画	設計計画	式	原契約のとおり			3次元測量：1,300m2
	現地調査	式	1	1	1	
詳細設計						
	設計条件の設定	式	原契約のとおり			事前協議1回、 中間報告1回、 最終報告1回
	配筋計算	式	原契約のとおり			
	附帯施設の検討	式	原契約のとおり			
	地盤改良の検討	式	1	1	1	
資料作成						
	数量計算	式	原契約のとおり			
	図面作成	式	原契約のとおり			
	関係機関との協議資料作成等	式	原契約のとおり			
協議・報告						
	協議・報告	回	原契約のとおり			
照査						
	照査	式	原契約のとおり			
成果物						
	業務完成図書作成	式	原契約のとおり			

3次元測量：1,300m2

事前協議1回、
中間報告1回、
最終報告1回