

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月5日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング株式会社 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪市中央区城見一丁目 4 番70号
業 務 の 名 称	神戸港臨港道路（湾岸西伸）橋梁基礎における支持力解析検討業務
業 務 場 所	－
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年12月15日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年11月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥43,890,000（税込み）
変 更 金 額	増 ¥7,865,000（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥51,755,000（税込み）
変 更 理 由	1. 解析ソフトとモデル化の検証の変更について 2. 2Pモデル化作成 3. 関係機関との協議資料作成 4. 工期の延伸

別紙

業務名称	形状 寸法	単位	当初		変更		増△減	
			数量	摘要	数量	摘要	数量	摘要
計画準備		式	}	原契約のとおり				
計画準備		式						
支持力解析検討		式	1		1		1	
単杭における鉛直載荷試験の再現解析		式	原契約のとおり					
解析ソフトとモデル化の検証		式	0		1		1	
鋼管矢板基礎の鉛直支持力評価		式	}	原契約のとおり				
地盤の不均一性を考慮した鋼管矢板基礎の鉛直支持力評価		式						
施工段階における支持力検討		式	1		1		1	
2P モデル化作成		式	0		1		1	
主塔基礎の施工段階における鉛直支持力評価		式	1		1		0	
解析結果を踏まえた施工管理の検討		式	原契約のとおり					
関係機関との協議資料作成		式	1		1		1	
協議・報告		回	}	原契約のとおり				
成果物		式						
業務完成図書作成		式						