

(第4回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月31日
契 約 業 者 名	大阪港北港南地区コンテナターミナル岸壁(-16m) (C12)に関する技術検討業務沿岸技術研究センター・パシフィックコンサルタンツ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業 務 の 名 称	大阪港北港南地区コンテナターミナル岸壁(-16m) (C12)に関する技術検討業務
業 務 場 所	ー
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年9月4日
履 行 期 間 (至)	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥23,760,000 (税込み)
変 更 金 額	増 ¥16,995,000 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥40,755,000 (税込み)
変 更 理 由	1. 検討内容の追加 2. 履行期間の延伸 3. 有識者意見聴取の有識者を変更

別紙

業務内容

業務名称	業務内容	数量				概要
	設計仕様	単位	当初	変更	増△減	
計画準備	計画準備	式	1			
検討条件等の設定	利用・自然等条件の設定	式	1			
安定性の解析	調査結果等を踏まえた設計条件の設定	式	1	1	1	
	解析手法の検討	式	1			
	永続・変動状態の安定性の照査	式	1	1	1	2 ケース
	岸壁の安定性に対する評価	式	1	1	1	
	対策工の検討	式	0	1	1	
有識者意見聴取	有識者意見聴取	式	1	1	△1	
	意見聴取資料の作成	回	2	2	2	
協議・報告	協議・報告	式	1			
成果物	業務完成図書作成	式	1			