

(変更2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年8月7日
契約業者名	若築建設株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪市中心区久太郎町2丁目2番8号
工事の名称	和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第1工区)等築造工事(変更2回)
工事場所	和歌山下津港海岸 海南地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年9月9日
工期(至)	令和8年11月30日
変更前の契約金額	446,600,000円(税込)
変更金額	64,130,000円(税込)
変更後の契約金額	510,730,000円(税込)
変更理由	1.基礎工の数量変更 2.被覆・根固工の数量変更 3.上部工の数量変更 4.付帯工の数量変更 5.交通誘導警備員の数量変更 6.安全費の数量変更 7.事業損失防止施設の数量変更 8.工期の延伸

工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回		今回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
護岸									
構造物撤去工		式	原契約のとおり						
基礎工		式	1		1		△1		
基礎捨石工(1次施工)		式	原契約のとおり						
基礎捨石工(2次施工)		式	1		1		△1		
基礎捨石	10～200kg/個	m	64	145m2	64	145m2	0	0m3	
被覆・根固工		式	1		1		△1		
被覆石工		式	1		1		△1		
被覆石	人工石1,000kg/個以上	m	原契約のとおり						
被覆均し	±50cm	m	57	649m2	43	648m2	△14	△1m2	
上部工		式	1		1		1		
上部コンクリート	陸上24-12-20(25)BB 水中不分離性30-50-20BB	m	81	陸上コンクリート818m3 水中不分離性コンクリート0.4m3 均しコンクリート14m3 鉄筋41,737kg 現場鋼材溶接322m 目地材104m2 止水板80m	81	陸上コンクリート818m3 水中不分離性コンクリート0.4m3 均しコンクリート14m3 鉄筋41,737kg 現場鋼材溶接322m 目地材96m2 止水板80m	0	陸上コンクリート0m3 水中不分離性コンクリート0.0m3 均しコンクリート0m3 鉄筋0kg 現場鋼材溶接0m 目地材△8m2 止水板0m	
杭頭コンクリート	陸上24-12-20(25)BB 水中30-18-20BB	式	原契約のとおり						
水叩コンクリート	18-8-40BB	m	89	コンクリート49m3 基礎砕石49m3 溶接金網213m2 目地材53m2	89	コンクリート49m3 基礎砕石49m3 溶接金網213m2 目地材53m2	0	コンクリート0m3 基礎砕石0m3 溶接金網0m2 目地材0m2	
裏込・裏埋工		式	原契約のとおり						
排水構造物工		式	原契約のとおり						
雑工		式	原契約のとおり						
付帯工		式	1		1		1		
浮桟橋復旧		式	1		1		1		
付属工		式	原契約のとおり						
仮設工		式	1		1		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員	式	1		1		1		
仮設係船柱工		式	原契約のとおり						
安全費		式	1		1		1		
灯浮標設置・管理・撤去	RX-2LEDF	基	1		1		1		
安全対策	監視船配備	式	1		1		1		
事業損失防止施設費		式	1		1		1		
汚濁防止膜設置・管理・撤去	垂下型	式	原契約のとおり						
汚濁防止膜(2)設置・移設・管理・撤去	垂下型	式	0	0m	1	180m	1	180m	
既設送電線保護管(1)設置・管理・撤去		式	原契約のとおり						
既設送電線保護管(2)設置・管理・撤去		式	原契約のとおり						
既設通信線保護管設置・管理・撤去		式	原契約のとおり						

(指定部分)
原契約のとおり